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4 — Hiilineutraali Helsinki

Päästövähennystavoite

Vuonna 2021 Helsingin suorat kokonaispääs-
töt olivat 2 345 kt CO2-ekv., eli päästöt olivat 
vähentyneet 33 prosenttia vertailuvuodesta 
1990 (Kuva 1). Hiilineutraaliuden numeerinen 
kokonaispäästövähennystavoite vuodel-
le 2030 on 80 prosenttia. Tavoite koskee 
nimenomaisesti suoria, eli kaupungin maan-
tieteellisen rajan sisällä syntyviä päästöjä, 
mutta toimia kohdistetaan myös epäsuoriin 
(ns. Scope 3) päästöihin.

	◼ Päästöt vuonna 1990: 3 514 kt CO2-ekv.

	◼ Hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemi-
seksi päästöjä on vähennettävä vuoden 
1990 tasosta vähintään 80 prosenttia, eli 
2 812 kt CO2-ekv.

	◼ Enintään 20 prosenttia, eli 702 kt CO2-
ekv., voidaan kompensoida.
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Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hii-
lineutraali vuonna 2030, nollaavansa pääs-
tönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä 
tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen (Helsin-
gin kaupunki 2021).

Tämän päästövähennysohjelman tavoittee-
na on hiilineutraalius, joka tarkoittaa sitä, 
että vertailuvuoden 1990 suorista päästöis-
tä vähennetään vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 80 prosenttia ja loput (enintään 
20 %) voidaan kompensoida. Myöhemmäs-
sä nollahiilitavoitteessa tätä ulkopuolisen 
kompensoinnin mahdollisuutta ei enää ole, 
vaan päästöt tulee vähentää tasolle, jossa 
kaupungin omat hiilinielut pystyvät kompen-
soimaan jäljelle jääneet päästöt. Tavoitteen 
saavuttamiseksi määritellyt toimenpiteet on 
esitetty Liitteessä 1.

Kuva 1. Suorien kokonaispäästöjen (kt CO2-ekv.) kehitys Helsingissä vuosina 2000–2021 (HSY 2022A).
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Merkittävimmät päästölähteet

Lämmitys
Helsingin suorista päästöistä merkittävästi 
suurin osa (58 %) syntyy lämmityksestä. 
Lämmityksen päästöihin vaikuttavat käyte-
tyn lämmön määrä sekä lämmön tuotannon 
päästökerroin. Tarvittavan lämmön määrään 
voidaan vaikuttaa ensisijaisesti energiate-
hokkuutta parantamalla ja lämmön tuotan-
non päästökertoimeen tuottamalla lämpöä 
päästöttömillä tuotantomuodoilla.

Merkittävä osa Helsingin lämmityksen pääs-
töistä (91 %) syntyy kaukolämmön käytöstä, 
joten kaukolämmön tuotannon ominaispääs-
tökerroin (indikaattori Helenin kehitysohjel-
masta) dominoi voimakkaasti päästökehitys-
tä (Kuva 3).

Helsingin suorien päästöjen merkittävim
mät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne 
ja sähkö (Kuva 2). Toimenpideohjelmassa 
keskitytään erityisesti näiden sektoreiden 
päästövähennyksiin.

Suorien päästöjen jakauma 2021

Lämmitys

Sähkön kulutus

Liikenne

Muut

Kuva 2. Helsingin suorien päästö
lähteiden jakauma vuonna 2021

Kuva 3. Kaukolämmön ominaispäästöt (g CO2-ekv./kWh) Helsingissä  
vuosina 1990, 2000-2021 ja ennuste vuoteen 2030
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Lämmitysenergian kokonaismäärä ei ole 
juurikaan muuttunut Helsingissä vuosien 
saatossa (Kuva 4). Lämmitysenergiaksi 
katsotaan tässä yhteydessä kaukolämpö ja 
öljylämmitys. Lämmitykseen käytetty sähkö 
on sisällytetty sähkön kulutukseen. Kaupun-
gin kasvaessa voimakkaasti on kuitenkin 
pystytty leikkaamaan kaupungin kasvusta 
aiheutunut lisäenergian tarve energiatehok-
kuustoimilla. Vuodesta 2020 alkaen tehdyt 
systemaattiset energiatehokkuuden paran-
nukset eivät vielä näy kehityksessä johtuen 
rakentamisen pitkästä syklistä. On kuitenkin 

oletettavaa, että lämmitysenergian tarve 
kääntyy näiden toimien seurauksena las-
kuun jollakin aikavälillä. Lämmityksen koko-
naispäästöjen arvioinnissa on oletettu, että 
kaukolämmön kulutuksen määrä ei vähene 
(~6 300 GWh/v). Mikäli kaukolämmön koko-
naiskulutus kuitenkin kääntyy laskuun nyky-
tasoon verrattuna 10 prosenttia, vaikuttaisi 
se vuoden 2030 BAU-kokonaispäästöihin -7 
prosenttia. Vuoden 1990 päästötasoon ver-
rattuna päästöt putoaisivat tämän johdosta 
-69 prosentista -71 prosentin vähennykseen.

Kuva 4. Lämmön kulutus (GWh) Helsingissä vuosina 1990 ja 2000–2021

Liikenne
Helsingin toiseksi suurin päästösektori on 
liikenne (24 %). Liikenteen päästöihin vai-
kuttaa liikennesuoritteen määrän lisäksi 
käytettyjen kulkumuotojen ominaispäästöt. 
Valtaosa liikenteen päästöistä (58 % vuonna 
2021) syntyy henkilöautoliikenteestä ras-
kaan liikenteen osuuden ollessa 18 prosent-
tia, bussien 6 prosenttia ja laivaliikenteen 
16 prosenttia (HSY 2022A). Liikennesuo-

ritteen kannalta vaikuttavinta on vähentää 
henkilöautoilun määrää. Kulkumuotojen 
ominaispäästöihin voidaan vaikuttaa tehok-
kaimmin vähäpäästöisiin käyttövoimiin siirty-
mällä. Liikenteen kokonaispäästöt laskevat 
jo nyt, mutta kehitys ilman lisäisiä toimenpi-
teitä johtaa merkittävästi tavoiteltua pie-
nempään päästövähennykseen liikenteen 
osalta vuoteen 2030 mennessä (Kuva 5).
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Kuva 5. Nykyisillä toimilla päästövähennys (kt CO2-ekv.) vuonna 2030 on -37 prosenttia vuoden 
2005 tasoon verrattuna tavoitteen ollessa -69 prosenttia (HSY 2022A).
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Sähkö
Helsingin suorista päästöistä 13 prosent-
tia aiheutuu sähkön kulutuksesta. Sähkön 
kulutuksen päästöihin vaikuttaa käytetyn 
sähkön määrän lisäksi sähkön tuotannon 
päästökerroin. Sähkön tuotannon päästö-
kerroin laskee tällä hetkellä nopeasti (Kuva 
6); jo nyt 67 prosenttia Suomessa tuote-

tusta sähköstä on hiilidioksidivapaata. 
Sähkön kulutus tulee kuitenkin toden
näköisesti kasvamaan liikenteen ja 
lämmityksen sähköistymisestä johtuen 
jollakin aikavälillä, mutta kulutuksen 
kasvua kompensoi sähkön tuotannon 
nopea puhdistuminen.
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Päästökehitys ja -seuranta

Emission Inventories (GPC) ja sen taustalla 
ovat IPCC:n kansallisten päästöinventaari-
en laskentamenetelmät ja -parametrit sekä 
Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 
päästökertoimet (lisätietoja menetelmästä: 
HSY 2022A).

Nykyisillä toimenpiteillä päästöt tulevat 
olemaan 1 098 kt CO2-ekv. vuonna 2030, 
kun hiilineutraalius edellyttää päästöjen 
vähentämistä 702 kt CO2-ekv. tasolle. Pääs-
tövähennys vuoden 1990 vertailutasosta on 
69 prosenttia.

Keskeisin seurattava indikaattori on Hel-
singin suorien kokonaispäästöjen kehitys 
(Kuva 7). Päästöjä seurataan todennetta-
vissa olevalla laskentamallilla. Käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuden varmistami-
seksi arviointisykliä pyritään nopeuttamaan. 
Tällä hetkellä suorien (Scope 1 ja 2) pääs-
töjen toteumaa seurataan vuosittain HSY:n 
tuottaman pääkaupunkiseudun yhteisen 
kasvihuonekaasupäästölaskennan avulla. 
Seuranta perustuu kansainväliseen kaupun-
kitason laskentastandardiin Global Protocol 
for Community-Scale Greenhouse Gas 

Toteutunut päästökehitys 1990-2021 ja 
päästökehitysennuste 2022-2030 (kt CO2eq)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

1990 2000 2010 2020 2030

Muut

Liikenne

Sähkön kulutus

Lämmitys

 
Kuva 7. Helsingin suorien kokonaispäästöjen (kt CO2-ekv.) kehitys sektoreittain  
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Ohjelman sektorikohtaiset päästökehitys
arviot toteutetaan siten, että ne ovat yhteen-
sopivia HSY:n päästöseurannan kanssa. 
Kaukolämmön ominaispäästökertoimen 
kehityksen on arvioinut HSY energiayhtiö 
Helenin toimittamien tuotantoskenaarioiden 
perusteella (HSY 2022B). Sähkön kulutuksen 
ominaispäästöjen kehitys perustuu Fingridin 
(2022, s. 65) ennusteeseen sähkön kulu-
tuksen kasvusta Suomessa sekä Energia-
teollisuuden (2020) ennusteeseen sähkön 
kulutuksen ominaispäästöjen kehityksestä. 

Liikenteen päästökehitys perustuu WSP:n 
tekemään arvioon (WSP Finland Oy 2022).

Päästövähennystavoitteen saavuttamiseen 
voidaan vaikuttaa ensisijaisesti toimen
piteillä, joilla on suora päästövähennys
vaikutus (Luokka 1). Aiempien ja nyt ehdotet-
tujen toimenpiteiden osalta toimenpiteistä 
50 prosenttia on päästöjä suoraan vähentä-
viä, 33 prosenttia päästövähennyksiä mah-
dollistavia ja 17 prosenttia selvityksiä uusien 
päästövähennystoimien määrittelemiseksi 
(Kuva 8).

50%

33%

17%

Toimenpiteiden päästöluokituksen jakauma

1 Päästöjä vähentävät toimenpiteet (12 kpl)

2 Välttämättömät päästövähennyksiä
mahdollistavat toimenpiteet (8 kpl)

3 Selvitykset uusien päästövähennystoimien
määrittelemiseksi (4 kpl)

Kuva 8. Toimenpiteiden päästöluokituksen jakauma aiempien sekä ehdotettujen toimenpiteiden osalta.

Toimenpiteiden päästöluokituksen jakauma
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Toimenpiteiden tehtävänä on toteuttaa 
valittua tavoitetta. Tiukalla aikataululla ja 
rajallisilla resursseilla toimiessa korostuu 
ohjelmaan valittavien toimien vaikuttavuus. 
Vaikuttavuuden varmistamiseksi suurin osa 
toimenpiteistä kohdistetaan siihen, että 
kokeiluiden sijaan varmistetaan toiminnan 
jatkuva muutos kohti tavoitetta. Esimerkiksi 
hanke- ja verkostoyhteistyötä tehdään vain 
silloin, kun ne tukevat merkittävässä mää-
rin strategisen tavoitteen saavuttamista. 
Toimenpiteiden valmisteluvaiheessa varmis-
tetaan, että toimien lisäisyys, päästövähen-
nysvaikutus, mittari, kustannusvaikutus sekä 
vastuutaho on selvästi määritelty ja toimet 
ovat perusteltuja.

Lisäisyydellä varmistetaan, että ohjelmas-
sa kohdennetaan resurssit ensisijaisesti 
niihin toimiin, jotka eivät jo liity varsinai-
seen linjatyöhön tai muualla määriteltyihin 
toimiin. Tähän ohjelmaan sisällytetään vain 
sellaiset toimenpiteet, jotka eivät toteutuisi 
ilman ohjelman antamaa tukea, ja jotka ovat 
päästövähennystavoitteen saavuttamisen 
kannalta keskeisiä. Toimenpiteiden määrit-
täminen on sidottu suorien päästöjen osalta 
sektorikohtaisiin skenaarioihin, joiden avulla 
pyritään varmistamaan BAU-kehityksen ja 
päästövähennystavoitteen välisen erotuksen 
täyttyminen. Päästövähennysvaikutus määri-
tellään suoria päästövähennyksiä edistäville 
luokan 1 toimenpiteille. Luokkien 2 ja 3 toi-
menpiteille vaikutusta ei lasketa, sillä niiden 
vaikutus päästövähennyksiin on epäsuora, 
vaikeasti todennettavissa ja vahvasti riippu-
vainen käytetyistä lähtöoletuksista.

Toimenpiteet määritellään päästövähennys-
vaikutukseltaan kolmeen luokkaan, joiden 
jakaumaa seurataan vuosittain: 

1.	 päästöjä vähentävät toimenpiteet: toi-
menpiteellä on suora vaikutus paino-
pisteiksi valittujen sektorien päästöihin; 
jatkossa suurin osa uusista toimenpiteis-
tä sijoittuu tähän luokkaan; 

2.	 välttämättömät päästövähennyksiä 
mahdollistavat toimenpiteet: toimenpide 
on edellytys luokan 1 toimien toteuttami-
selle, vaikka sillä itsessään ei ole suoraa 
päästövähenemävaikutusta; sekä 

3.	 selvitykset uusien päästövähennystoi-
mien määrittelemiseksi: lisävalmistelua 
tai -selvittelyä edellyttävien toimien 
tavoitteena on valmistella luokkien 1 ja 2 
toimenpiteitä.

Mittari määrittelee, mikä on toimenpiteen 
kannalta seurattava indikaattori ja taso, 
jolla toimenpide voidaan katsoa toteutu-
neeksi. Mittareita seurataan vähintään 
samalla syklillä kuin kokonaispäästöjä ja 
niihin sisällytetään tavoiteaikataulu aina kun 
mahdollista. Kustannusvaikutusten tarkas-
telulla varmistetaan, että toimenpide on 
toteutettavissa käytössä olevilla tai erikseen 
allokoitavilla resursseilla. Vastuutaholla 
määritellään yksiselitteisesti se, kenellä on 
vastuu toimenpiteen toteuttamisesta ja/tai 
sen mahdollisesti vaatiman yhteistyön koor-
dinoinnista. Ohjelmatyöhön osallistetaan 
ensisijaisesti vain nämä toimijat.

Päästövähennysohjelman 
periaatteet
Toimenpiteiden määrittely
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Tavoitteen seuranta ja 
toimenpiteiden päivitys

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen 
on aikaa noin kaksi valtuustokautta. Jotta 
teknologiseen kehitykseen, poliittiseen ja 
muuhun ohjaukseen sekä muihin päästöihin 
vaikuttaviin tekijöihin pystytään puuttumaan 
riittävän nopeasti, valtuustokauden mittaiset 
toimenpidekokonaisuudet eivät enää ole tar-
koituksenmukaisia. Tarkasti kohdennetulla 
seurannalla varmistetaan, että päästövähen-
nystavoitteen saavuttaminen edistyy. Seu-
rantaa tehdään vuosittain riittävien lisäisten 
toimien määrittelemiseksi ja sen pohjalta 
ohjelmaan voidaan säännöllisesti sisällyttää 
tarvittavat uusimpaan tietoon perustuvat 
toimet. Kunnianhimoinen ilmastovastuu -oh-
jelmaryhmä sekä operatiivinen Hiilineutraali 
Helsinki -ryhmä raportoivat kaupunginhalli-
tukselle tavoitteiden seurannasta syksyisin 
noin puoli vuotta ennen tilinpäätöstä. Rapor-
toinnissa huomioidaan erityisesti päästövä-
hennystoimien määrittely, toimenpiteiden 
edistyminen ja tarvittaessa toimenpiteiden 
lisääminen.

Jatkossa päästövähennysohjelman toimen-
piteet päivitetään vuosittain ja hyväksytään 
osana talousarvioehdotusta. Samassa 
yhteydessä raportoidaan toteutunut pääs-
tökehitys sektoreittain sekä uusien ehdo-
tettujen toimenpiteiden arvioitu vaikutus 
tulevaan päästökehitykseen. Päivityksen 
yhteydessä varmistetaan, että uudet lisäiset 
toimenpiteet tukevat päästövähennystavoit-
teen saavuttamista silloinkin, kun aiemmilla 
kausilla on jääty tavoitteesta jälkeen. Tämä 
lähestymistapa vastaa olennaisilta osiltaan 
Oslon kaupungin ilmastobudjetiksi kutsuttua 
ohjelmointitapaa.

Seurannan keskeisimpänä indikaattorina 
toimii kaupungin kokonaispäästökehitys. 
Tavoitteen etenemistä seurataan lisäksi 
seuraavien sektorikohtaisten indikaattorei
den kautta:

	◼ kaukolämmön ominaispäästökerroin (in-
dikaattori Helenin kehitysohjelmasta); 

	◼ lämmön kokonaiskulutus; 

	◼ liikenteen kokonaispäästöt; sekä

	◼ sähkön kulutuksen päästöt (sis. kulute-
tun sähkön määrä ja sähkön tuotannon 
päästökerroin). 

Lisäksi seurataan toimenpiteiden pääs-
töluokituksen jakaumaa sekä yksittäisten 
toimenpiteiden etenemistä silloin, kun se on 
strategisen kokonaiskuvan hahmottamisen, 
tilannekuvan ylläpitämisen sekä resurssi-
en tarkoituksenmukaisen kohdentamisen 
kannalta tarpeellista. Yksittäisten toimenpi-
teiden mittarit määritellään toimenpiteestä 
linjaamisen yhteydessä. Epäsuorat eli ns 
kulutusperäiset, Scope 3-luokan päästöt 
huomioidaan aiempaa tavoitelähtöisemmin. 
Näiden epäsuorien päästöjen osalta paino-
piste on vaikuttavuuden ja kaupungin stra-
tegiakirjauksen perusteella rakentamisen 
päästöissä, joihin kaupunki pystyy vaikutta-
maan myös omilla toimillaan.

Päästövähennysohjelman seurantaan luo-
daan ohjelman rakenteeseen perustuva 
alusta. 
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Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma 
tukee osaltaan useaa YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitetta (SDG) ja edistymisestä rapor-
toidaan myös osana kaupungin VLR-raport-
tia (Voluntary Local Reviews).

Jatkossa arvioidaan olemassa olevien 
seurantakäytäntöjen ja verkostotyön tar-
koituksenmukaisuutta ohjelman tavoitteen 
saavuttamisen kannalta. Ylimääräisistä seu-
rantakäytännöistä ja verkostoista luovutaan 
silloin, kun ne eivät tuo merkittävää lisäarvoa 
päästövähennystyölle. Tämän tarkastelun 
tuloksena on jo päätetty luopua CDP-rapor-
toinnista.
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Ohjaus 
Hiilineutraali Helsinki -ohjelman koordinoin-
nista, päivityksestä, seurannasta ja jatkuvas-
ta kehityksestä vastaa kaupunkiympäristön 
toimialalla sijaitseva ilmastoyksikkö.

Kunnianhimoinen ilmastovastuu ja Hiilineut-
raali Helsinki -ohjelma osana sitä on yksi 
kaupungin neljästä poikkihallinnollisesta 
strategisesta ohjelmasta. Työtä ohjaa por-
mestarin puheenjohtama ohjelmaryhmä.

Sovittujen toimien implementoinnin tehok-
kuuden varmistamiseksi ja viiveiden vähen-

tämiseksi perustetaan linjaorganisaation 
päätösvaltaisista päälliköistä koostuva Hiili-
neutraali Helsinki -koordinaatioryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. 
Kyseisessä ryhmässä varmistetaan toimeen-
panevan organisaation linjakas ohjaus ja 
seurataan toimenpiteiden etenemistä.

Kaupunkikonsernin omistamien yhtiöiden 
ohjaus varmistetaan hallintomallin mukai-
sesti konserniohjauksen kautta.

Muu ilmastotyö
Osana virkatyötä tehtäviä suoriin päästöihin 
vaikuttavia toimenpiteitä ei ole kirjattu osak-
si Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa. Myös 
epäsuoriin päästöihin liittyvät toimenpiteet 
on pääosin rajattu sen ulkopuolelle ja niitä 
tuetaan sekä seurataan kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöasioiden hallintatiimin 
sekä ilmastoyksikön koordinoiman ympäris-
tö- ja ilmastoverkoston kautta. Verkostossa 
on jäseninä toimialojen ja liikelaitosten ym-
päristö- ja ilmastotyöstä vastaavia asiantun-
tijoita. Asukkaiden suuntaan tehtävää ku-
lutuksen päästöihin liittyvää vaikuttamis- ja 
viestintätyötä tekee kaupungin strategisen 
ohjauksen pohjalta ensisijaisesti HSY.

Ensimmäisessä Hiilineutraali Helsinki -toi-
menpideohjelmassa (Helsingin kaupunki 
2018) oli lukuisia epäsuoriin päästöihin 
keskittyviä toimenpiteitä (erityisesti toimen-
piteet 90–128). Osa toimenpiteistä valmistui 
ensimmäisellä ohjelmakaudella. Osa toimen-
piteistä integroitui osaksi muuta toimintaa 
ja niiden toteuttamista jatketaan normaalina 
virkatyönä. Toimenpiteet, jotka vaativat eril-
listä resursointia ja joiden toteutus on vielä 
kesken, on siirretty tarpeellisilta osin kau-
pungin muihin toimenpideohjelmiin (Liite 2.).

Nykyisten omistajastrategioiden mukaisesti 
suurin osa kaupungin tytäryhtiöistä on laati-
nut tai on laatimassa hiilineutraaliussuunni-
telmia, joiden avulla ne osaltaan toteuttavat 
kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Uudes-
sa Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa 
(Helsingin kaupunki 2021) on edellytetty 
energiayhtiö Heleniä päivittämään oma 
kehitysohjelmansa. Tämän lisäksi esimer-
kiksi Satamalla (Helsingin Satama Oy 2022), 
Hekalla (Helsingin kaupungin asunnot 2022) 
ja Kaupunkiliikenteellä (Pääkaupunkiseudun 
Kaupunkiliikenne Oy 2022) on omat pääs-
tövähennysohjelmansa. Kaupungin tytäryh-
teisöt tekevät ilmastotyötään itsenäisesti ja 
niiden toimintaa ohjataan omistajaohjauksen 
kautta. Tytäryhteisöjen ilmastotyön ohjausta 
kehitetään tarpeen mukaan ja tuetaan kau-
punkiympäristön toimialan ilmastoyksikön ja 
ympäristöasioiden hallintatiimin toimesta.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelmatyössä seu-
rataan jatkossa keskeisten tytäryhteisöjen 
indikaattoreita siltä osin, kuin niillä on mer-
kittävä vaikutus kaupungin kokonaispääs-
tökehitykseen. Keskeisin tällainen indikaat-
tori on energiayhtiö Helenin kaukolämmön 
ominaispäästökerroin, jolla on suora ja 
merkittävä vaikutus kaupungin lämmityksen 
päästöihin.
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LIITE 1:  
Päästövähennysohjelman 
toimenpiteet 
Aiemmin tehdyt linjaukset ja niiden 
eteneminen 
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Teema Toimenpide Eteneminen

LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet

Lämmitys Kaupungin toimitilat ja palvelurakennukset 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että E-luku 
on -30 prosenttia käyttötapaluokan kansallises-
ta raja-arvosta.

Etenee hyvin

Lämmitys Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten 
perusparannukset toteutetaan siten, että E-lu-
ku pienenee -34 prosenttia rakennuksen alku-
peräisestä E-luvusta.

Etenee hyvin

Lämmitys Tontinluovutusehdoissa asuinkerrostaloille 
(kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa. Etenee hyvin

Lämmitys Asemakaavoituksessa asuinkerrostaloille 
(kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa. Etenee hyvin

Lämmitys Asemakaavoituksessa muille kuin asuinraken-
nuksille edellytetään energialuokkaa, joka on 
-20 prosenttia rakennustyypille asetetusta 
kansallisesta normista.

Etenee hyvin

Lämmitys Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten 
päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpö-
pumppujärjestelmä, mikäli takaisinmaksuaika 
on alle 15 vuotta ja toteutus on teknisesti mah-
dollinen.

Etenee kohtuullisesti

Liikenne Kaupungin henkilöautokannan vaihtaminen säh-
köautoihin 2021–2025.

Ei etene aikataulussa: 
Latauspisteiden rakentamises-
sa viiveitä, autoja ei ole pystytty 

vaihtamaan tavoitellusti.

LUOKKA 2: Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet

Lämmitys Energiarenessanssineuvonnan käynnistäminen. Etenee hyvin

Lämmitys Maalämmön rakentamisen salliminen yleisille 
alueille.

Etenee hyvin: periaate hyväk-
sytty (KYLK 1.2.2022), ensim-
mäisiin ennakkotiedusteluihin 

vastattu

Liikenne Tontinluovutusehdoissa edellytetään uudis-
kohteissa autopaikkojen toteuttamista siten, 
että ne on sähköistetty ja 1/3 autopaikoista on 
varustettu latauspisteellä.

Etenee hyvin

Liikenne Pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen. Ei etene aikataulussa. Seurat-
tavat indikaattorit: Kantakau-
pungin tavoiteverkon raken-

tuminen: 50,0 km (tavoite 130 
km); Baanaverkon rakentumi-
nen: 20,1 km (tavoite 130 km); 
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus: 

9 % (Helsingin kaupunki 2022).
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Uudet ehdotetut toimenpiteet vuonna 2022 

Teema Toimenpide Vastuutaho

LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet

Lämmitys Kaupungin toimitilojen ilmanvaihdon säätäminen tarpeen-
mukaiseksi.

KYMP/Rya/Tilat

Lämmitys Kaupungin hallinnassa olevien toimitilojen lämmityksen 
alentaminen

KYMP/Rya/Tilat

Rakentaminen 
(Scope 3)

Vähäpäästöinen betoni infrahankkeissa. KYMP

Rakentaminen 
(Scope 3)

Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen päästöjen vä-
hentäminen -50 prosenttia.

KYMP/Maka

Sähkö Ulkovalaistuksen vaihtaminen LED-valaisimiin. KYMP/Rya/Yla

LUOKKA 2: Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet

Lämmitys Matalalämpöisten alueellisten lämmityskokonaisuuksien 
periaatteet.

KYMP/Ily

Liikenne Baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamissuunnitelman 
uudelleenohjelmointi vuoteen 2030.

KYMP/Maka/Like

Liikenne Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen linjassa sähkö-
autoennusteen kanssa.

Kanslia, KYMP

Lämmitys, 
sähkö

Kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisujen kilpailuttamisen 
prosessien kehittäminen.

KYMP/Ily

LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi

Lämmitys, 
rakentaminen 
(Scope 3)

Rakentamisen ohjaaminen hiilijalanjäljellä -selvitys. KYMP/Maka/
Aska, Tontit ja 
Myle, KYMP/Rya/
Att ja Tilat, KYMP/
Ily, Kanslia/Taso

Lämmitys, 
sähkö

Kaupungin omien kiinteistöjen energiatehokkuusparannus-
ten tehostaminen perusparannusten ulkopuolella (Energia-
katselmusten toteutusprosessin määrittely).

KYMP/Rya/Tilat 
ja Yla

Liikenne Selvitys liikenteen päästövähennyskeinoista. KYMP/Maka/Like

Liikenne Edistetään vaikuttavien seudullisen liikkumisen päästövä-
hennystoimien määrittelyä

KYMP, Kanslia
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Luokka 1: päästöjä vähentävät toimenpiteet

	◼ Mittari: Säännöllisten toiminta-aikojen 
ulkopuolella varattavat tilat on priorisoitu 
ja hiilidioksidimittarit asennettu kaikki-
in em. kohteisiin vuoden 2025 loppuun 
mennessä.

	◼ Päästövähennysvaikutus: -20 000 t 
CO2-ekv/v. suhteessa tilanteeseen, jossa 
ilmanvaihto on kokoaikaisesti käynnissä. 
Tietoa ilmanvaihdon tämänhetkisestä 
käyttöasteesta ei ole käytettävissä.

	◼ Kustannusvaikutus: -11 M€/v suhteessa 
tilanteeseen, jossa ilmanvaihto on kokoai-
kaisesti käynnissä. Tietoa ilmanvaihdon 
tämänhetkisestä käyttöasteesta ei ole 
käytettävissä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Rya/Tilat

Ilmanvaihdon ohjaaminen tarpeen mu-
kaisesti on keskeinen perusparannusten 
välissä tehtävä toimi rakennuksen energia-
tehokkuuden parantamiseksi. Tarpeenmu-
kaisuudella tarkoitetaan sitä, että ilmanvaih-
toa ei käytetä öisin, kun rakennuksessa ei 
ole ihmisiä eikä sen myötä kosteuslähteitä, 
sekä sitä, että ilmanvirtojen suuruutta ohja-
taan huoneessa olevan henkilömäärän mu-
kaisesti. Ilmanvaihto vaatii lämmitysenergiaa 
tuloilman lämpötilan tarvittavaan lämpöti-
laan nostamiseksi. Kun ilmanvaihtokoneet 
eivät käy silloin, kun rakennuksessa ei ole 
toimintaa ja ihmisiä, säästetään huomatta-
vasti lämmitysenergiaa ja varmistetaan hyvä 
sisäilma silloin, kun talossa on toimintaa ja 
ihmisiä. Ilmanvaihdon käyntiaikojen säätä-
mistä on tarkasteltu yhdessä toimialojen 
kanssa. Selvityksen perusteella kustannus-
tehokkain keino on varustaa säännöllisten 
toiminta-aikojen ulkopuolella olevat tilat 
hiilidioksidimittareilla, joiden mukaan ilman-
vaihtoa ohjataan. 

TOIMENPIDE: Kaupungin varattavissa olevien toimitilojen ilmanvaihdon 
säätäminen tarpeenmukaiseksi. 
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TOIMENPIDE: Kaupungin hallinnassa olevien toimitilojen 
lämmityksen alentaminen

	◼ Mittari: Tehty päätös vuoden 2022 lop-
puun mennessä siitä, miten lämpötiloja 
lasketaan kaikkialla missä se on mah-
dollista.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Helsingin 
suoraan omistamien kiinteistöjen kau-
kolämmön kulutus vuonna 2021 oli 391 
GWh. Mikäli puolessa kiinteistöistä 
lämpötilaa voitaisiin laskea 2°C, kau-
kolämmön kulutus putoaa viisi prosenttia 
eli 20 GWh (oletus, että 1°C sisälämpöti-
lan pudotus vastaa noin viiden prosentin 
lämmitysenergiankulutuksen pudotusta). 
Vuoden 2021 päästöillä pudotus vastaa 
3,7 kt CO2-ekv. päästövähennystä.

	◼ Kustannusvaikutus: Tehdään virkatyönä. 
Lämpötilan laskeminen vähentää tarvit-
tavan lämmitysenergiankulutusta. Yllä 
mainituilla oletuksilla laskettuna säästö 
on viisi prosenttia kaupungin suoraan 
omistamien kiinteistöjen kaukolämpökus-
tannuksista. Toimenpide on kustannus-
positiivinen.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Rya/Tilat

Helsingillä on Valviran asumisterveysase-
tuksen soveltamisohjeeseen nojaava loka-
kuussa 2020 hyväksytty ohjeistus lämpö-
olosuhteiden hallintaan erilaisissa tiloissa 
ja sääolosuhteissa. Ohjeistus sisältää myös 
tavoitelämpötilat. Samanaikaisesti kaupunki 
teettää vuosittain kymmeniin palveluraken-
nuskohteisiin energiakatselmuksia ja niissä 
havaittuja energiansäästötoimenpiteitä. 
Tämän lisäksi kaupunkiympäristön toimialal-
la on käynnistetty suunnittelu siitä, millaisia 
nopeita ja tarvittaessa tilapäisiä lisätoimen-
piteitä voidaan toteuttaa tulevan syksyn ja 
talven aikana energiankulutuksen ja -kus-
tannusten leikkaamiseksi niin, että työs-
kentelyolosuhteet pysyvät rakennuksissa 
kuitenkin riittävän hyvällä tasolla. Nopeiden 
toimien mahdollistamiseksi tehdään selkeä 
päätös siitä, miten ja missä kohteissa lämpö-
tiloja tullaan laskemaan.

TOIMENPIDE: Kaikissa kaupungin tilaamissa infraurakoissa käytetään 
vähähiilistä betonia, joka täyttää betoniyhdistyksen luokittelun GWP.85 vaa-
timuksen. Vähäpäästöiseltä betonilta vaadittava luokka tarkastellaan ja päivi-
tetään vähintään vuosittain. 

Betoni-intensiivisten infraurakoiden hiili-
jalanjäljestä suuri osa muodostuu betonin 
käytöstä. Esimerkiksi Raide-Jokerin radan 
rakentamisen päästöistä 92 prosenttia 
muodostui materiaalien päästöistä ja näistä 
50 prosenttia nimenomaan betonin pääs-
töistä. Koska käytettävän betonin määrä on 
erityisesti pohjavahvistusta tai betonilaatto-

ja vaativissa infrahankkeissa usein suuri, on 
betonin päästöjä pienentämällä mahdollista 
saavuttaa suuria Scope 3 -päästöjen vähen-
nyksiä. Usein betonille ei ole infrarakenta-
misessa juurikaan vaihtoehtoja, joten vähä-
päästöisen betonin käyttö on yksinkertaisin 
ja nopein tapa vähentää infrarakentamisen 
päästöjä merkittävästi. Betoniyhdistys on 
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julkaissut luokittelut vähäpäästöiselle be-
tonille. Tätä luokittelua hyödyntämällä on 
mahdollista asettaa vertailtavat ja yhdenmu-
kaiset kriteerit vähäpäästöiselle betonille. 
Luokituksen käyttäminen helpottaa beto-
nien kilpailutusta ja voi tätä kautta vaikuttaa 
myös hankintakustannuksiin. Betoniyhdis-
tys on selvittänyt GWP.85-luokan betonien 
saatavuutta ja kaikkia infrarakentamisessa 
käytettäviä betonityyppejä on saatavissa 
useammilta toimittajilta, joten saatavuus ei 
muodostu ongelmaksi (Betoniyhdistys, jul-
kaistaan keväällä 2022). Vähähiilisen raken-
tamisen vaatimusten myötä myös vähäpääs-
töisen betonin tarjonta kasvaa. Helsingin 
kaupungin päätöksellä on myös laajempia 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska suurena 
hankkijana kaupungin vaatimukset luovat 
rakennustuoteteollisuudelle kannusteita ja 
paineita kehittää tuotteitaan ja tuotantoaan. 
Suuren markkinatoimijan edelläkävijyydellä 
on omaa toimintaansa laajemmat vaikutuk-
set rakennusmarkkinoilla.  

	◼ Mittari: Vaatimus vähähiilisen betonin 
käytöstä on lisätty hankintavaatimuksiin 
ja astuu voimaan 1.1.2023. Vaatimustasoa 
on tarkasteltu vuosittain. 

	◼ Päästövähennysvaikutus: -15 prosenttia 
(GWP.85) suhteessa perinteiseen beto-
niin. 

	◼ Kustannusvaikutus: +10–20 prosenttia 
suhteessa perinteiseen betoniin. Arvio 
perustuu Kalasatama-Pasila -hankkeen 
kokemuksiin. Kilpailun lisääntyessä hinta-
eron arvioidaan pienentyvän. Lisäksi on 
huomioitava, että betonin hinta muodos-
taa hankkeiden kokonaiskustannuksista 
vain pienen osan. Pilottikohteessa vähä-
päästöisen betonin kustannusvaikutus oli 
koko hankkeen kustannuksista promil-
leluokkaa. Tulevaisuudessa perinteisen 
betonin hinta tulee nousemaan, mikä 
pienentää hintaeroa entisestään. 

	◼ Vastuutaho: KYMP

TOIMENPIDE: Malmin entisen lentokentän alueen esirakentamisesta ai-
heutuvat päästöt puolitetaan aikavälillä 2020–2030 verrattuna alustavaan 
esirakentamissuunnitelmaan. 

Malmin entinen lentokenttä sijoittuu pää-
kaupunkiseudulle tyypilliselle savikolle, 
jollaisille Helsingin kaupunki tekee ennen 
varsinaista rakentamista esirakentamisen 
1970–80-lukujen vaihteessa luodun käytän-
nön mukaisesti. Entisen lentokentän alueen 
esirakentamisen päästölaskelma perustuu 
vuonna 2017 laadittuun alustavaan esiraken-
tamissuunnitelmaan (Kuva 9). Alustavassa 
suunnitelmassa esirakentamisen on arvi-
oitu tapahtuvan pääosin syvästabiloimalla 
pehmeä savikerros käytön aikaisten pai-
numien hallitsemiseksi. Esirakentaminen 
pilaristabiloimalla on ollut yleisesti käytössä 
Helsingissä 1980-luvulta, jolloin stabiloinnin 

sideaineena alettiin käyttää poltetun kalkin 
ja sementin seosta (ns. ”kalkkisementti”). 
Näin laskettuna esirakentamisen päästöiksi 
arvioitiin 340 kt CO2-ekv. Laskelman perus-
teella päästölähteistä merkittävin on syväs-
tabiloinnin sideaineen valmistus ja kuljetus, 
joiden osuudeksi päästöistä on arvioitu noin 
95 prosenttia. Pelkästään vaihtamalla sta-
biloinnissa käytettävä sideaine saatavilla ole-
vaan uusiosideaineeseen päästöt vähenevät 
60–70 prosenttia. Käyttöönottovaiheen 
sideaineita käyttäen päästövähennyspoten-
tiaali on tätäkin suurempi. Uusiosideaineita 
pilotoidaan jo ensimmäisissä esirakenta-
miskohteissa Malmilla. Stabiloinnin mene-
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telmäkehityksellä päästöjä voidaan edelleen 
alentaa 2020-luvun aikana. Alueen jo käyn-
nistyneessä esirakentamisessa on arvioitu 
mahdolliseksi 50 prosenttia kumulatiivinen 
päästövähennystavoite perinteiseen ratkai-
suun verrattuna vuoteen 2030 mennessä. 
Materiaalien, teknologian ja pohjanvahvis-
tusmenetelmien kehittyessä voidaan päästö-
tavoitteen tasoa arvioida uudelleen.

	◼ Mittari: Esirakentamisen päästövähennys 
(-50 %) perinteiseen ratkaisuun verrat-
tuna.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Suora pääs-
tövähennysvaikutus: vähintään 64 000 
t CO2-ekv. vuoteen 2030 mennessä 
(-50 % vuosien 2020–2030 vertailuta-
soon nähden). 

	◼ Kustannusvaikutus: Vähähiilisempi esi-
rakentaminen aiheuttanee perinteiseen 
vaihtoehtoon nähden vähemmän kustan-
nuksia. Alustavan esirakentamissuun-
nitelmavaihtoehdon kustannuksia lisää 
osaltaan se, että poltetun kalkin kustan-
nukset kohoavat jatkossa merkittävästi 
EU:n päästökaupan myötä. Tavoite ei 
vaikuta rakentamisaikatauluun. 

	◼ Vastuutaho: KYMP/Maka pohjarakennus

Esirakentamisen päästövaihtoehtojen pelkistettyjä skenaarioita 2020 – 2030
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Kuva 9: Esirakentamisen päästövaihtoehtojen pelkistettyjä skenaarioita 2020–2030.
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TOIMENPIDE: Kaupungin ulko
valaistuskanta on toteutettu ledeillä 
vuoteen 2030 mennessä. 

Helsingissä on tällä hetkellä noin 70 000 
muuhun kuin LED-teknologiaan perustuvaa 
ulkovalaisinten valonlähdettä. Jo tällä het-
kellä kaikki uudisvalaisimet rakennetaan 
automaattisesti LED-teknologiaan perustu-
vaksi. Tämän lisäksi olemassa olevat ulko-
valaisimet uusitaan siten, että LED-valoja 
lisätään vuositasolla yhteensä noin 4 000 
kpl. LED-valonlähde kuluttaa sähköä nykyisin 
käytössä oleviin purkausteknologiaan pe-
rustuviin valaisimiin verrattuna noin 80 pro-
senttia vähemmän. LEDien käyttöikä on 
huomattavan pitkä, jolloin säästöä saadaan 
myös huoltokustannuksista. LEDien vaihta-
misen takaisinmaksuaika on valaisintyypistä 
riippuen 5–7 vuotta, mikä keskimääräinen 
käyttöikä huomioiden tekee vaihtamisesta 
perusteltua taloudellisistakin syistä. Kiristy-
vä EU-lainsäädäntö vaikeuttaa myös nykyisin 
käytössä olevien purkauslamppujen saata-
vuutta. Toimenpiteen toteutumiseksi LEDien 
korvausmäärä tulee vuositasolla noin kak-
sinkertaistaa. 

	◼ Mittari: Vaihdettujen LEDien määrä/vuosi 
suhteessa vuositavoitteeseen (8 000 kpl/
vuosi). 

	◼ Päästövähennysvaikutus: Suora päästö-
vähennysvaikutus suhteessa kaupungin 
kokonaispäästövähennystavoitteeseen: 
alle yksi prosentti. Yhden valaisimen 
osalta arvioitu energiasäästö verrattuna 
purkausvalonlähteisiin on 50–75 prosent-
tia.

	◼ Kustannusvaikutus: lisäkustannus 2,5 
M€/v vuosina 2023–2025 ja 2 M€/v vuo-
sina 2026–2030. Valaisintyypistä riip-
puen takaisinmaksuaika on 5–7 vuotta. 
Elinkaarikustannus täydennetään.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Rya/Yla
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Luokka 2: välttämättömät päästövähennyksiä 
mahdollistavat toimenpiteet

TOIMENPIDE: Matalalämpöisten alueellisten 
lämmityskokonaisuuksien periaatteet. 

Vuonna 2021 valmistellussa Helsingin kau-
pungin lämmityksen tiekartassa tunnistettiin 
matalalämpöisten alueellisten lämmitys-
ratkaisujen edistäminen edellytykseksi 
vauhdittaa vähähiilisen, ei-polttoon perus-
tuvan lämmitysekosysteemin kehittymistä. 
Matalalämpöverkkoja edistetään kaupungin 
osalta luomalla prosessit, joilla helpotetaan 
alueellisten lämmitysratkaisujen toteutta-
mista. Kaupunki luo prosessit sekä alueel-
listen kaupallisten matalalämpöratkaisujen 
tarjoamiseen että mallin korttelikohtaisten 
ratkaisujen toteuttamiseen ja edistää niiden 
käyttöönottoa. Valmistelu tehdään laajassa 
yhteistyössä kilpaillulla markkinalla toimivi-
en lämmitysratkaisuja tarjoavien yritysten 
kanssa.

	◼ Mittari: Alueellisten maalämpöratkaisu-
jen periaatteet hyväksytty 09/2022. 

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästövähen-
nystoimia mahdollistava, ei suoraa pääs-
tövähennysvaikutusta. 

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannusvaiku-
tuksia, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Ily

TOIMENPIDE: Pyöräilyn baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamis-
suunnitelman uudelleenohjelmointi vuoteen 2030. 

Hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen 
vuodesta 2035 vuoteen 2030 tarkoittaa sitä, 
että myös pyöräilyn kulkutapaosuustavoite 
on saavutettava viisi vuotta aikaisemmin. 
Tähän liittyen baana- ja tavoiteverkon ohjel-
mointia on nopeutettava vastaavasti. 

	◼ Mittari: Uudelleenohjelmointi tehty vuo-
den 2022 aikana.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästö
vähennystoimia mahdollistava, ei suoraa 
päästövähennysvaikutusta. 

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannus
vaikutusta, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Maka/Like
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TOIMENPIDE: Kaupunki varmistaa, että sähköautojen lataus-
pisteiden määrä kaupunkialueella kasvaa linjassa sähköautojen 
määrän kasvuennusteen kanssa. 

Liikenteen sähköistymisen ennustetun kas-
vun toteutuminen edellyttää sitä, että sähkö-
autojen latauspaikkoja on tarjolla riittävästi. 
Lähivuosina latauspaikkojen määrä rat-
kaisee myös ladattavien hybridien päästö
vähennystoteuman: mikäli latauspaikkoja 
ei ole, ajetaan polttomoottorilla ja oletettu 
päästöhyöty jää saavuttamatta. Valtaosa 
henkilöautojen latauksesta tulee tapahtu-
maan asuinkiinteistöjen parkkipaikoilla tai 
-halleissa, mutta kaikkialla kaupungissa 
tämä ei ole mahdollista. Latauspaikkoja tar-
vitaan myös julkisiin ja kaupallisiin kiinteis-
töihin, yleisille alueille ja pysäköintialueille. 
Kaupungin tulee varautua myös oman 
kalustonsa sähköistämiseen. Kaupungin 
keinot edistää latauspisteiden syntymistä eri 
paikkoihin ovat erilaiset. Esimerkiksi yleisille 
alueille toteutettaville latauspisteille on jo 
olemassa prosessi, mutta kaikissa lataus-
paikkatyypeissä vastaavaa suunnitelmaa ei 
ole. Kaupungilta puuttuu lisäksi kokonais

näkemys siitä, missä määrin latauspisteitä 
on rakennettu. Erityyppisten latauspisteiden 
määrä eri puolilla kaupunkia on varsin erilai-
nen, joka huomioida toimenpiteen toteutuk-
sessa.

	◼ Mittari: Latauspisteiden määrä suh
teessa sähköautojen ennusteeseen vuo
sittain. Suunnitelma latauspisteiden edis-
tämiselle on tehty vuoden 2022 aikana.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästö
vähennystoimia mahdollistava, ei suoraa 
päästövähennysvaikutusta.

	◼ Kustannusvaikutus: Suora kustannus 
kaupungille kohdistuu kaupungin omien 
kiinteistöjen latauspaikkojen toteuttami-
sesta.

	◼ Vastuutaho: Kanslia/KYMP

TOIMENPIDE: Kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisujen 
kilpailuttamisen prosessin luominen.

Kaupungin hiilineutraalin lämmityksen tie-
kartta -työssä yhdeksi kaupungin vaikutetta-
vissa olevaksi keinoksi tunnistettiin se, että 
kaupunki avaa omien, isojen kiinteistökoko-
naisuuksiensa ja aluerakentamiskohteiden-
sa lämmityskokonaisuuksien toteuttamisen 
kilpailulle. Tällä hetkellä lämmitysratkaisujen 
tarjoajilla ei ole ollut mahdollisuutta tarjota 
ratkaisujaan puuttuvan prosessivaiheen 
vuoksi. Nykyinen prosessi ei tue liiketoi-
minnan kehittämistavoitteita eikä varmista 
parhaiden lämmitysratkaisujen toteutumista 
kaupungin omissa kiinteistöissä. Luodaan ja 
implementoidaan prosessi, joka mahdollis-

taa erilaisille energiaratkaisujen toteuttajille 
mahdollisuuden tarjota ratkaisujaan kau-
pungin kiinteistöihin ja aluerakentamiskoh-
teisiin.

	◼ Mittari: Prosessi luotu ja implementoitu 
30.6.2023 mennessä.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästövähen-
nystoimenpiteiden määrittelyä tukeva, ei 
suoraa päästövähennysvaikutusta. 

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannusvaiku-
tusta, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Ily
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Luokka 3: selvitykset uusien 
päästövähennystoimien määrittelemiseksi

TOIMENPIDE: Toteutetaan selvitys, jonka avulla voidaan määrittää talon-
rakentamisen ohjauksessa käytettävä hiilijalanjäljen raja-arvo.  

Kaupunki ohjaa uudisrakentamista tällä 
hetkellä E-lukuvaatimuksen avulla. Vaatimuk-
sen saavuttamiseen vaikuttavat erityisesti 
rakennuksen rakenteellinen energiatehok-
kuus, päälämmitysjärjestelmä sekä tuotetun 
uusiutuvan energian määrä. Koska suorien 
päästöjen vähentämisen lisäksi jatkossa on 
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota 
myös rakennusaikana syntyvien pääosin 
epäsuorien päästöjen pienentämiseen, 
myös näihin päästöihin on syytä kohdistaa 
ohjaustoimia. Yksittäisten ratkaisukeino-
jen ohjaamisen sijaan on tunnistettu sekä 
taloudellisuuden että markkinan kehittä-
misen kannalta hyväksi asettaa raja-arvo-
ja halutulle lopputulokselle jättäen keinot 
tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeeseen 
ryhtyvien valittaviksi. Hiilijalanjälki, joka huo-
mioi käytönaikaisten päästöjen lisäksi myös 
rakentamisenaikaiset päästöt, on tunnis-
tettu hyväksi mahdolliseksi ohjauskeinoksi. 
Lainsäädäntö tulee jatkossa velvoittamaan 
laskentaan ja Ympäristöministeriö kehittää 

tätä varten parhaillaan menetelmää. Jatkos-
sa hankkeeseen ryhtyvän on rakennusluvas-
sa ilmoitettava rakennuksen hiilijalanjälki. 
Nyt toteutettavalla selvityksellä on tarkoitus 
määritellä riittävän kunnianhimoinen hiili-
jalanjälki, jolla uudisrakentamista voidaan 
jatkossa ohjata asemakaavoituksessa, ton-
tinluovutusehdoissa ja/tai kaupungin omien 
kiinteistöjen rakentamisen ohjaamisessa. 

	◼ Mittari: Ehdotus ohjauksessa käytettä-
vässä raja-arvosta on valmis 30.6.2023 
mennessä.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästö
vähennystoimenpiteiden määrittelyä 
tukeva, ei suoraa päästövähennys
vaikutusta. 

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannus
vaikutusta, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Maka/Aska, Tontit ja 
Myle, KYMP/Rya/Att ja Tilat, KYMP/Ily, 
Kanslia/Taso

TOIMENPIDE: Kaupungin omien kiinteistöjen taloudellisesti kannattavien ener-
giatehokkuusparannusten toteuttaminen perusparannusten ulkopuolella.

Kaupungin omissa toimitila- ja palveluraken-
nuksissa on huomattavaa energiansäästö-
potentiaalia myös perusparannusten välillä. 
Koska energiatehokkuusparannukset ovat 
taloudellisesti kannattavia, niiden läpivientiä 
on järkevää tehostaa myös taloudellisista 
syistä. Toimenpiteen tavoitteena on varmis-
taa energiakatselmuksissa tunnistettujen, 
taloudellisesti kannattavien hankkeiden 
tehokasta läpivientiä.

	◼ Mittari: Katselmuksissa tunnistettujen, 
taloudellisesti kannattavien energia
tehokkuushankkeiden toteutusprosessi 
on määritelty vuoden 2022 aikana.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästö
vähennystoimenpiteiden määrittelyä 
tukeva, ei suoraa päästövähennys
vaikutusta.

	◼ Kustannusvaikutus: Toteutetaan virka
työnä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Rya/Tilat ja Yla
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TOIMENPIDE: Toteutetaan selvitys, jossa keskitytään kaupungin käytössä 
oleviin vaikuttavimpiin liikenteen päästövähennyskeinoihin vuoteen 2030 
mennessä. 

Aiemmin tunnistetut jo toteutettavat toimen
piteet eivät riitä hiilineutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen liikenteen osalta. Sähkö
autojen osuus ensirekisteröinneistä kas-
vaa nopeasti, mutta ajoneuvokanta ei ehdi 
uusiutua vuoteen 2030 mennessä niin, 
että päästövähennystavoitteet saavutettai-
siin pelkän ajoneuvokannan uusiutumisen 
kautta. Lisäksi raskas liikenne ei sähköisty 
samaa tahtia, eikä sekoitevelvoite laske 
dieselajoneuvojen päästöjä niin paljon, että 
tavoitteet niiden osalta saavutettaisiin. 
Ennen vuotta 2030 tulee todennäköises-
ti voimaan uusia kansallisen tai EU-tason 
toimenpiteitä, jotka vähentävät myös Helsin-
gin liikenteen päästöjä. Niiden aikataulu ei 
kuitenkaan ole sama Helsingin tavoitteiden 
kanssa, eikä sitovia päätöksiä esimerkik-
si tieliikenteen päästökaupasta ole tehty. 
Tarvitaan kaupungin omia toimenpiteitä, 

joilla puuttuva osuus päästövähennyksistä 
voidaan toteuttaa tavoitellussa aikataulus-
sa. Tähänastisten kokemusten perusteella 
kestävien kulkutapojen edistäminen ei yk-
sinään tuota riittävää siirtymistä autoliiken-
teestä kestäviin kulkutapoihin. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi onkin tarpeen tarkastella 
myös uusia suoraan autoliikenteen määrään 
vaikuttavia toimenpiteitä.

	◼ Mittari: Selvitys on valmistunut vuoden 
2022 aikana.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästövähen-
nystoimenpiteiden määrittelyä tukeva, ei 
suoraa päästövähennysvaikutusta.

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannusvaiku-
tusta, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP/Maka/Like

TOIMENPIDE: Edistetään vaikuttavien seudullisen liikkumisen 
päästövähennystoimien määrittelyä.

Liikkumisen seudullisiin päästöihin vaikuttaa 
voimakkaasti myös kaupungin rajat ylittävä 
liikenne. Edistetään aktiivisesti vaikuttavien 
seudullisen liikkumisen päästövähennys-
toimien määrittelyä Helsingin seudun yhtei
sessä maankäytön (M), asumisen (A) ja 
liikenteen (L) MAL-suunnittelussa. Helsinki 
edistää aktiivisesti sellaisia toimia, jotka ovat 
linjassa kaupungin oman liikenteen päästö-
vähennystavoitteen kanssa.

	◼ Mittari: Vaikuttavimmat seudullisen 
liikkumisen päästövähennystoimet mää-
ritelty.

	◼ Päästövähennysvaikutus: Päästövähen-
nystoimenpiteiden määrittelyä tukeva, ei 
suoraa päästövähennysvaikutusta.

	◼ Kustannusvaikutus: Ei kustannusvaiku-
tusta, tehdään virkatyönä.

	◼ Vastuutaho: KYMP, Kanslia
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LIITE 2:  
Hiilineutraali Helsinki 2035 
-päästövähennysohjelman 
toimenpiteet

Nro Toimenpide HNH-päivityksen jälkeen

1 Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta 
ja vaihtojen sujuvuus

HSL:n Solmu-projektin ja Helsingin seudun 
liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma

2 Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoite-
verkko

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

3 Pyöräliikenteen baanaverkko Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

4 Pyörätieverkon talvihoidon korkea taso Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

5 Miellyttävä ja turvallinen kävely-
ympäristö

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 
2022–2026

6 Pyöräilyyn liittyvät palvelut Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

7 Raitioliikenteen kehittämisohjelma Raitioliikenteen kehittämisohjelma

8 Kestävä liikenne ja maankäytön suunnit-
telu

Osa KYMP/Makan, Kaupunkiliikenne Oy:n ja 
HSL:n virkatyötä

9 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma ja pol-
kupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 
ja Pyöräpysäköinnin yleissuunni-telma ja to-
teutusohjelma 2021–2025

10 Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmä Osa seudullista MAL-yhteistyötä (HSL, KYMP/
Maka/Like, valtio)

11 Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hin-
noittelu

Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

12 Pysäköintimaksujen porrastus Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

13 Pysäköintimaksuvyöhykkeet Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

14 Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulku-
muodot

Osa KYMP/Makan virkatyötä

15 Pysäköintinormin uudistaminen Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

16 Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot Osa KYMP/Makan virkatyötä

17 Ympäristövyöhykkeen kehittäminen Osa KYMP/Maka/Liken ja KYMP/Palu/Ympan 
virkatyötä ja Helsingin kaupungin ilmansuoje-
lusuunnitelma 2017–2024



Päästövähennysohjelma — 29

18 Sähköisten henkilöautojen julkisen latau-
sinfran rakentaminen

Osa KYMP/Maka/Liken ja KYMP/Rya/Ylan 
virkatyötä

19 Kuljetusten ja työkoneurakoiden hankin-
takriteerit

Osa KYMP/Rya/Ylan, KYMP/Palu/Ympan, ja 
Staran virkatyötä

20 Kuljetuskaluston ja käyttövoimien hankin-
takriteerit

Osa KYMP:n ja Staran virkatyötä

21 Kaupunkilogistiikka ja jakeluliikenne Citylogistiikka-toimenpideohjelma

22 Bussikaluston päästöttömyyden edistä-
minen

Osa HSL:n vastuullisuustyötä

23 Bussien latausinfra Osa KYMP/Maka/Liken ja Kaupunkiliikenne 
Oy:n virkatyötä

24 Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpide-
ohjelma

Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjel-
ma

25 Länsisataman liikenteen sujuvoittaminen Satamatunnelin yleissuunnitelma ja YVA (Hel-
singin Satama Oy:n hanke)

26 Älykkään liikkumisen palvelut Liikennetietojen tilanne- ja tilastokuvajärjes-
telmä (LIDO-TIKU), osittain Jätkäsaari Mobility 
Lab -hanke

27 Uudet liikkumispalvelut Liikennetietojen tilanne- ja tilastokuvajärjes-
telmä (LIDO-TIKU), osittain Jätkäsaari Mobility 
Lab -hanke

28 Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjel-
ma

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 
2030 ja toimenpideohjelma 2020–2024

29 Kestävien liikkumismuotojen edistäminen 
viestinnällä

Osa KYMP/Maka/Liken, KYMP/Palu/Ympan, 
Kaupunkiliikenne Oy:n, HSL:n ja HSY:n virka-
työtä, sisältyy lisäksi moniin toimenpideohjel-
miin 

30 Liikkumissuunnitelmat Osa HSL:n ja KYMP/Palu/Ympan virkatyötä

31 Energiakatselmukset Osa KYMP/Rya/Tilat ja Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n virkatyötä

32 Hukkalämpöjen talteenotto Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

33 Energia- ja jätekustannusten kohdistami-
nen loppukäyttäjille

Ei toteuteta (tuotos-panos-suhde ei ole järke-
vä)

34 Toimitilojen energiatehokkuuden seuran-
ta

Järjestelmä on käytössä, osa KYMP/Rya/Tilat 
virkatyötä

35 Kysyntäjouston pilotointi Osa KYMP/Rya/Tilat virkatyötä

36 Energian varastoinnin mahdollisuudet Osa Helen Oy:n ja KYMP/Rya/Tilat virkatyötä

37 Uusiutuvan energian tavoiteohjelman 
laatiminen kaupungin rakennuskannassa

Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset
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38 Rakentamisen ja ylläpidon hankintakri-
teerit

Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

39 Osaamisen kasvattaminen rakentamises-
sa

Osa KYMP/Ryan, KYMP/Palu/Ympan ja Staran 
virkatyötä

40 Menettelytavat intressien priorisointiin Osa KYMP/Rya/Tilat, KYMP/Palu/Ravan, mui-
den toimialojen, kaupunginkanslian ja kaupun-
ginmuseon virkatyötä

41 Hankesuunnittelun kehittäminen Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

42 Elinkaaripäästöjen minimoiminen Osittain kaupungin toimitiloja koskevat energi-
avaatimukset

43 Plusenergiarakentaminen Osa KYMP/Rya/Tilat ja KYMP/Rya/Att virkatyö-
tä

44 Kierrätysmateriaalien osuuden lisäämi-
nen rakentamisessa

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta

45 Maarakentamisen periaatteet Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaali-
en hyödyntämisen periaatteet maarakentami-
sessa -toimenpideohjelma

46 Päästöttömät työmaakoneet Green Deal -sopimus

47 Lämmön talteenoton parantaminen pe-
ruskorjauksissa

Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

48 Energiatehokkuus kaupungin peruskor-
jauksissa

Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

49 Pitkän tähtäimen suunnitelmat ja perus-
korjaukset

Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat tavoit-
teet

50 HEKA:n, Auroranlinnan ja Hason kiinteis-
töautomaation uusiminen

Osa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, KOy 
Auroranlinnan ja Helsingin asumisoikeus Oy:n 
virkatyötä

51 Uusiutuva energia kaupungin omistamis-
sa asuinrakennuksissa

Osa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n virka-
työtä

52 Maa/meri-lämpöpilotointi Osa Helen Oy:n virkatyötä

53 Peruskorjausten edistäminen konsepti-
ratkaisujen avulla

ELENA-hanke

54 LED-katuvalaistus Helsinki LED -hanke

55 Uusiutuvan energiantuotannon maankäy-
töllinen huomioiminen

Osa KYMP/Maka/Askan virkatyötä

56 Energiatehokas täydennys- ja korjausra-
kentaminen

Osa KYMP/Maka/Askan virkatyötä

57 Asukkaiden energiankäytön ohjaus Osa KYMP/Maka/Askan virkatyötä

58 Asemakaavamääräysten kehittäminen Osa KYMP/Maka/Askan virkatyötä
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59 Tontinluovutuksen energiatehokkuuseh-
dot

Osa KYMP/Maka/Maken virkatyötä

60 Älykkäät energiaratkaisut tontinluovutu-
sehdoissa

Osa KYMP/Maka/Maken virkatyötä

61 Hiilijalanjälkeen perustuva tontinluovu-
tuskilpailu

Osa KYMP/Maka/Maken virkatyötä

62 Hiilineutraalisuuteen ja S&C-kasvuun 
keskittyvät tontinluovutusehdot

Osa KYMP/Maka/Maken virkatyötä

63 Rakennusvalvonnan ennakoiva neuvonta Osa KYMP/Palu/Ravan virkatyötä

64 Suojellun rakennuskannan peruskorjauk-
set

Osa KYMP/Palu/Ravan virkatyötä

65 Rakennusjärjestys ja ilmastotavoitteet Osa KYMP/Palu/Ravan virkatyötä

66 Rakentamisen ohjauksen kehittäminen Osa KYMP/Palu/Ravan virkatyötä

67 Energiarenessanssi-ohjelma Energiarenessanssi-toimintamalli käytössä

68 Öljylämmityksestä luopuminen ja sähkö-
lämmityksen korvaaminen uusiutuvilla

Valtion ohjelma

69 3D-Energia- ja ilmastoatlas Osa kaupunginkanslian virkatyötä

70 Taloyhtiöpäättäjien energiaosaamisen 
parantaminen

Osa HSY:n virkatyötä

71 Helen hiilineutraali 2035 Helen Oy:n kehittämisohjelma

72 Uusiutuvan kaukolämmön hankinta Ei toteuteta

73 Uusiutuvan sähkön hankinta Ei toteuteta

74 Vedenkulutuksen päämittaus Ei toteuteta

75 Kiinteistön energiatehokkuuden arviointi-
työkalu (osaksi 3D-Atlasta)

Osa kaupunginkanslian virkatyötä

76 Kaksisuuntainen kaukolämpö Helen Oy:n kehittämisohjelma

77 Hybridilämmityksen edistäminen Helen Oy:n kehittämisohjelma

78 Uusiutuvan energiantuotannon maankäy-
töllinen huomioiminen

Osa KYMP/Makan virkatyötä

79 Hukkalämmön hyödyntäminen Kaupungin toimitiloja koskevat sitovat energi-
avaatimukset

80 Alueellisen uusiutuvan energian hyödyn-
täminen (mm. maalämpö)

Osa KYMP/Makan virkatyötä

81 Geoenergiaan sopivat alueet kartoitetaan 
(maalämpöpotentiaaliselvitys)

Maankäytön suunnittelu ja maalämpö selvitys

82 Kaatopaikkakaasujen hyödyntäminen Osa HSY:n virkatyötä

83 Energiakorjausten rahoituksen edistämi-
nen

Ei toteuteta
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84 Energiatehokkuuden rahoitukselliset 
esteet

Osa KYMP/Rya/Tilat virkatyötä

85 Uudet rahoitus- ja hankintamallit Osa KYMP/Rya/Tilat virkatyötä

86 ESCO-pilotointi Osa KYMP/Rya/Tilat virkatyötä

87 Energiakorjausten tukeminen Osa kaupunginkanslian virkatyötä

88 Puurakentamisen edistäminen asema-
kaavoituksella

Osa KYMP/Maka/Askan virkatyötä

89 Kaupunki lisää puurakentamista omissa 
hankkeissa

Osa KYMP/Rya/Tilat ja Att, Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n, KOy Auroranlinnan ja 
Helsingin asumisoikeus Oy:n virkatyötä

90 Ilmastonmuutos koulutyössä Osa Kaskon virkatyötä

91 Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa Osa elinkeino-osaston virkatyötä

92 Ympäristökasvatus Osa Kaskon virkatyötä

93 Ilmastonmuutoskoulutus Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

94 Kaupunkiviljelyn edistäminen Valmis, Viljellään kaupungissa -opas

95 Ilmastoystävällisten ruokien lisääminen 
ruokalistoille

Osa Palvelukeskus Helsingin, Kaskon ja Soten 
virkatyötä

96 Kasvisruoan osuus kouluissa, päiväko-
deissa, hoitoalan toimipaikoissa, kotiate-
rioissa ja henkilöstöruokailussa

Osa Palvelukeskus Helsingin, Kaskon ja Soten 
virkatyötä

97 Ruokahävikin vähentäminen kaupungin 
ruokapalveluissa

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

98 Ruoan kuljetuksen ilmastopäästöt Valmis, päästökriteerit, tilaus-, toimituskerto-
jen ja reittien optimointi 

99 Hävikkiruuan hyödyntäminen kaupungin 
toiminnoissa

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

100 Tapahtumien ympäristövaikutusten vä-
hentäminen

Helsingin matkailua ja tapahtumien toiminta-
ohjelma 2022–2026

101 Henkilökohtainen päästökauppa Ei toteuteta (päästökauppa ei toimiva malli)

102 Merellinen strategia Valmis, Helsingin merellinen strategia 2030

103 Jätteiden syntypaikkalajittelu Osa kaupungin virkatyötä, vaatimus lainsää-
dännöstä

104 Jätekuljetusten optimointi Valmis, pilotointi HSY:n kanssa

105 Jätehuollon kustannusten kohdistaminen Ei toteuteta (tuotos-panos-suhde ei ole järke-
vä)
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106 Pakilan työkeskuksen, Uusix-verstaiden, 
Staran kierrätyskeskuksen ja Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskuksen asia-
kasmäärien lisääminen

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

107 Hankintojen ilmastokriteerien kehittämi-
nen

Hankintastrategia 2020

108 Hankintojen ilmastopäästöjen tunnista-
minen ja arviointi

Osa kaupungin virkatyötä, työtä tehdään myös 
Canemure-hankkeessa

109 Innovatiiviset hankinnat, kokeilut ja yritys-
yhteistyö

Osa kaupungin virkatyötä

110 Hankintastrategisten tavoitteiden päivit-
täminen

Valmis, Hankintastrategia 2020

111 Julkisten toimijoiden yhteistyö vastuulli-
sissa hankinnoissa

Osa kaupungin virkatyötä

112 Hankintojen ohjeiden ja raportoinnin 
kehittäminen

Osa kaupunginkanslian ja KYMP:n virkatyötä, 
Hankintastrategia 2020

113 Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 
ilmastokriteerit

Ympäristöpolitiikka (päivitys)

114 Kiertotalouden ja jakamistalouden tie-
kartta

Valmis

115 Tila- ja resurssivarauspalvelu Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

116 Kirjasto on jakamistalouden suunnan-
näyttäjä

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

117 Kalusteiden kierrätys kaupunkiorganisaa-
tiossa

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

118 Hävikki- ja ylijäämäruoan hyödyntäminen Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

119 Viherjätteen hyödyntäminen Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (päivitys)

120 Jakamistalous kiinteistöstrategiassa Valmis, Kiinteistöstrategia

121 Kiertotalouden yhteistyö Kiertotalousklusteri

122 Osallistava budjetointi Osa kaupungin virkatyötä

123 Älykkään ja puhtaan (Smart&Clean) liike-
toiminnan kasvu

Osa elinkeino-osaston virkatyötä

124 S&C-markkinoiden edistäminen Osa elinkeino-osaston virkatyötä

125 Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet 
älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kehit-
tämisessä

Osa elinkeino-osaston virkatyötä

126 Elinkeinopolitiikka ja päästövähennykset Osa elinkeino-osaston virkatyötä

127 Yritysten osallistuminen Osa elinkeino-osaston virkatyötä
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128 Älykkään ja puhtaan liiketoiminnan yh-
teiskehittäminen

Osa elinkeino-osaston virkatyötä

129 Kaupungin tytäryhteisöjen hiilineutraali-
ussuunnitelmat

Valmis, suunnitelmaa edellytetään omista-
jastrategioissa tarvittavilta tytäryhteisöiltä

130 Hiilivarastojen ylläpito viheralueilla ja kau-
punkiympäristössä

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 
2019–2025

131 Metsä- ja puustoinen verkosto Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 
2019–2025

132 Elinvoimaiset metsät Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 
2019–2025

133 Tonttikasvillisuus Valmis, Viljellään kaupungissa -opas

134 Viherkerroin Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 
2019–2025

135 Tietoa hiilivarastoista ja -nieluista Valmis, selvitys 2020

136 Päästökompensaatiotapojen arviointi Osa kaupunginkanslian ja KYMP:n virkatyötä

137 Sopeutumislinjaukset valmistellaan lop-
puun ja tuodaan päätöksentekoon

Valmis, hyväksytty Khs:ssä 27.5.2019

138 Toimenpideohjelman viestintästrategia Valmis

139 Osallisuus - ja vuorovaikutusmallien hyö-
dyntäminen

Valmis

140 Stadiluotsit Osa stadiluotsien virkatyötä

141 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjausryhmä Valmis

142 Kaupungin toimialakohtaiset tavoitteet Osa kaupungin talousarvioprosessia

143 Yritysfoorumi Ei toteuteta, muita verkostoja useita

144 Avoin päätöksentekokäytäntö Valmis

145 Toimenpideohjelman arvioinnin työkalut Valmis

146 Päästövähennysten raportointi Valmis

147 Toimenpideohjelman arviointi Valmis
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LIITE 3: Päästövähennysten 
kustannusvaikutukset

Toimenpide Päästövähennys Päästövähennyksen kustannus Kustannus/ 
tCO2

LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet

Kaupungin 
toimitilojen 
ilmanvaihdon 
säätäminen 
tarpeenmukai-
seksi.

-20 000 tCO2-ekv./v suh-
teessa tilanteeseen, jossa 
ilmanvaihto on kokoaikai-
sesti käynnissä. Tietoa 
ilmanvaihdon tämänhet-
kisestä käyttöasteesta ei 
ole käytettävissä.

-11 M€/v suhteessa tilanteeseen, 
jossa ilmanvaihto on kokoaikaises-
ti käynnissä. Tietoa ilmanvaihdon 
tämänhetkisestä käyttöasteesta ei 
ole käytettävissä.

-550 €/tCO2-
ekv.

Vähäpäästöinen 
betoni infra-
hankkeissa.

-15 prosenttia (GWP.85) 
suhteessa perinteiseen 
betoniin.

+10–20 prosenttia suhteessa 
perinteiseen betoniin. Arvio perus-
tuu Kalasatama–Pasila –hankkeen 
kokemuksiin. Kilpailun lisääntyessä 
hintaeron arvioidaan pienentyvän. 
Lisäksi on huomioitava, että beto-
nin hinta muodostaa hankkeiden 
kokonaiskustannuksista vain pienen 
osan. Pilottikohteessa vähäpääs-
töisen betonin kustannusvaikutus 
oli koko hankkeen kustannuksista 
promilleluokkaa. Tulevaisuudessa 
perinteisen betonin hinta tulee nou-
semaan, mikä pienentää hintaeroa 
entisestään.
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Toimenpide Päästövähennys Päästövähennyksen kustannus Kustannus/ 
tCO2

Malmin lento-
kenttäalueen 
esirakentami-
sen päästöjen 
vähentäminen 
-50 prosenttia.

-64 000 tCO2-ekv. vuo-
teen 2030 mennessä 
(-50 % vuosien 2020–
2030 vertailutasoon 
nähden).

Vähähiilisempi esirakentaminen 
aiheuttanee perinteiseen vaihtoeh-
toon nähden vähemmän kustannuk-
sia. Poltetun kalkin kustannukset 
kohoavat jatkossa merkittävästi 
EU:n päästökaupan myötä, mikä 
kasvattaa positiivista kustannusvai-
kutusta.

Ulkovalaistuk-
sen vaihtami-
nen LED-valai-
simiin.

Suora päästövähen-
nysvaikutus suht-
eessa kaupungin 
kokonaispäästövähen-
nystavoitteeseen: alle 
1 prosentti. Yhden val-
aisimen osalta arvioitu 
energiansäästövaikutus 
on 50–75 prosenttia 
verrattuna purkausva-
lonlähteeseen.

Lisäkustannus 2,5 M€/v vuosi-
na 2023–2025 ja 2 M€/v vuosina 
2026–2030. Valaisintyypistä riippu-
en takaisinmaksuaika on 5–7 vuotta.

Kaupungin hal-
linnassa olevien 
toimitilojen 
lämmityksen 
alentaminen.

Mikäli puolessa kiin-
teistöistä lämpötilaa 
voitaisiin laskea 2°C, 
kaukolämmön kulutus 
putoaa 5 prosenttia eli 
20 GWh (oletus, että 1°C 
sisälämpötilan pudotus 
vastaa noin 5 % läm-
mitysenergiankulutuk-
sen pudotusta) Vuoden 
2021 päästöillä pudotus 
vastaa 3,7 kt CO2-ekv. 
päästövähennystä.

Lämpötilan laskeminen vähentää 
tarvittavan lämmitysenergian kulu-
tusta. Edellä mainituilla oletuksilla 
laskettuna säästö on viisi prosenttia 
kaupungin suoraan omistamien 
kiinteistöjen kaukolämpökustannuk-
sista.
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